



Утверждаю:

Директор МБОУ: Октябрьская ООШ

/О.Е. Анисимова/

Приказ от 14.04.2023 № 82/2

**План мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленности «Точка роста» на 2023г. МБОУ: Октябрьская ООШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка приказа о создании Центр образования естественно-научной в технологической направленностей «Точка роста» на базе школы, о назначении ответственного лица за функционирование и развитие Центра; - разработка в утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение плана внеурочных мероприятий на 2023-2024 уч.год.	Апрель 2023	Директор школы
2.	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Апрель 2023	Директор школы
3.	Формирование типового дизайн-проекта и зонирование Центра (Согласованный)	Апрель 2023	
4.	Заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования.	Апрель 2023	Директор школы, главный бухгалтер
5.	Создание раздела на школьном сайте	Май 2023	Учитель информатики
6.	Разработка дизайн-проекта «Центра «Точка роста»	Май 2023	Директор школы, учитель биологии, учитель физики
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»;	Май-июнь 2023	Директор школы
8.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности учебно-воспитательных мероприятий в Центре «Точка роста».	Июнь, 2023	Директор школы, заместитель директор по УВР
9.	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу начального общего, основного общего образования.	Июнь-июль, 2023	заместитель директор по УВР
10.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой	постоянно	Учитель информатики

	информации, на официальном сайте школы.		
11.	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации.	Апрель-июль, 2023	Директор школы, заместитель директор по УВР
12.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях, вебинарах, семинарах.	постоянно	заместитель директор по УВР
13.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	заместитель директор по УВР
14.	Подготовка к фотомониторингу и контролю МО и ПО Ростовской области соответствии площадки Центра «Точки роста».	Июль-август, 2023	Директор школы, заместитель директор по УВР
15.	Открытие начала работы Центра в МБОУ: Октябрьская ООШ	01.09.2023	Директор школы
16.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2023	Директор школы, заместитель директор по УВР
17.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	ежемесячно	заместитель директор по УВР